



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO EX "S.M. PASCOLI"

Via Parini, 1 - 75100 MATERA

Cod. Ministeriale: MTIC82700A / E-mail: mtic82700a@istruzione.it / Pec: mtic82700a@pec.istruzione.it

C.F.: 93051600778 / Sito: www.icpascolimatera.edu.it / Telefono: 0835.386254

Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 “*Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori*” del PNRR – finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU – Azione 1 – Classrooms* – Progetto: “P.A.S.C.O.L.I. 4.0 Progettare Ambienti Scolastici Collaborativi On life Laboratoriali Inclusivi”

Risorse ex D.M. n. 218 del 08/08/2022

Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24543

CUP: H14D23000360006

Acquisto servizio per piccoli interventi di carattere edilizio

CIG: 98889771FB

VERBALE DI COLLAUDO

L'anno 2023, il giorno 04 del mese di Agosto, la **COMMISSIONE TECNICA** costituita da:

- Alessandra SOLDI – Collaudatore – Insegnante di Scuola dell'Infanzia in servizio presso l'I.C. Pascoli / Matera.
- Vincenzo DONADIO – Rappresentante Legale dell'Impresa TecnoImpianti – Via Pietro Nenni, 47 – 75020 – Scanzano Jonico (Mt).

Presenza visione della documentazione e degli spazi interessati, di seguito indicati:

- Offerta economica presentata dall'Impresa TecnoImpianti di Donadio Vincenzo / Scanzano Jonico (Mt) per il tramite del M.E.P.A. n. 3635582 del 27/06/2023, assunta al protocollo n. 7969/2023 dell'Istituto Comprensivo Ex S.M. Pascoli / Matera.
- Preventivo n. 53/2023, allegato all'offerta economica, presentato dall'Impresa TecnoImpianti di Donadio Vincenzo / Scanzano Jonico (Mt).
- Contratto per l'acquisto dei servizi relativi ai piccoli interventi di carattere edilizio prot. n. 8038 del 28/06/2023.
- Stato dei luoghi.

Si è riunita per procedere alla verifica e al collaudo della seguente fornitura da parte dell'Impresa TecnoImpianti – Via Pietro Nenni, 47 – 75020 – Scanzano Jonico (Mt).

Descrizione	Importo totale netto IVA	IVA 22%	Importo totale IVA inclusa
Sede scolastica: F.S. Nitti			
Tinteggiatura con idropittura traspirante su intonaco civile interno, n. 3 aule, circa mq. 351,00			
Piccoli interventi elettrici: Aula Informatica n. 4 prese; Aula Stem n. 2 prese; Aula Realtà Aumentata n. 3 prese			
Sede scolastica: A Moro			
Tinteggiatura con idropittura traspirante su intonaco civile interno, aule n. 17-18, circa mq. 230,00			
Piccoli interventi da eseguire su prese elettriche alle aule n. 11-17-18 (n. 2 prese elettriche per ciascuna aula)			
Sede scolastica: Via Lucrezio			
Modifiche murarie in cartongesso in n. 2 aule (n. 7-8)			
Apertura di n. 2 vani porta con montaggio delle porte esistenti nelle aule n. 7-8			
Piccoli interventi elettrici: Aula n. 7 n. 2 prese elettriche e separazione accensione luci – Aula n. 8 n. 2 prese elettriche e separazione accensione luci			
Tinteggiatura con idropittura traspirante su intonaco civile interno aule n. 7-8, circa mq. 320,00			
Sede scolastica: G. Pascoli			
Chiusura vano mensa con muratura in cartongesso e pitturazione, con inserimento di n. 2 prese di corrente (variazione)			
Piccoli interventi elettrici: Le aule n. 38 e n. 41 (1° Piano) hanno sostituito gli spazi originari n. 52 e n. 21. - Aule n. 38 (1° Piano), n. 48 (Piano Terra): inserimento di n. 2 prese di corrente per ciascuna aula (variazione) - Aula n. 15 (2° Piano): ripristino n. 2 prese di corrente esistenti (variazione) - Zone di prossimità tra le aule n. 15 e n. 19 (2° Piano): inserimento di n. 2 prese di corrente (variazione)			
Tinteggiatura di n. 6 spazi: aule n. 15, n. 17, n. 22, n. 38, n. 41, n. 48 (variazione)			
	22.270,00	4.899,40	27.169,40

Relativamente alla Scuola Secondaria di I Grado “G. Pascoli”, si osserva che rispetto alla originaria progettazione esecutiva di seguito riportata, sono state introdotte alcune variazioni rese necessarie dall’attuale interdizione degli spazi posti l’uno accanto all’altro, rispettivamente al n. 52 (parte superiore del Piccolo Teatro) e al n. 21 (Aula di sostegno), interessati dai lavori di ristrutturazione ad opera dell’Amministrazione comunale di MATERA.

Progettazione esecutiva originaria

Chiusura vano mensa con muratura in cartongesso e pitturazione.

Piccoli interventi elettrici: ingresso piccolo teatro n. 3 prese elettriche – aula n. 52 n. 3 prese elettriche – aula n. 48 n. 3 prese elettriche.

Tinteggiatura con idropittura traspirante n. 4 aule, circa mq. 400,00.

Progettazione esecutiva con variazioni

Chiusura vano mensa con muratura in cartongesso e pitturazione, **con inserimento di n. 2 prese di corrente (variazione).**

Piccoli interventi elettrici:

Le aule n. 38 e n. 41 (1° Piano) hanno sostituito gli spazi originari n. 52 e n. 21.

- Aule n. 38 (1° Piano), n. 48 (Piano Terra): inserimento di n. 2 prese di corrente per ciascuna aula (variazione).

- Aula n. 15 (2° Piano): ripristino n. 2 prese di corrente esistenti (variazione).
- Zone di prossimità tra le aule n. 15 e n. 19 (2° Piano): inserimento di n. 2 prese di corrente (variazione).

Tinteggiatura di n. 6 spazi: aule n. 15, n. 17, n. 22, n. 38, n. 41, n. 48 (variazione).

La Commissione Tecnica prende in esame gli atti relativi alla fornitura dei servizi relativi ai piccoli interventi di carattere edilizio, oggetto del contratto di acquisto, da parte dell'Impresa TecnoImpianti – Via Pietro Nenni, 47 – 75020 – Scanzano Jonico (Mt) e verifica puntualmente la corrispondenza dei servizi offerti e realizzati, oggetto del contratto stipulato per il tramite della piattaforma M.E.P.A. prot. n. 8038 del 28/06/2023 con i contenuti del preventivo n. 53/2023, presentato dall'Impresa, tenendo nel debito conto le modifiche intervenute come sopra riportate, che non hanno comportato alcun costo aggiuntivo rispetto all'offerta presentata ed al contratto stipulato.


Pertanto, la Commissione Tecnica rileva:

- I servizi relativi ai piccoli interventi di carattere edilizio, oggetto della fornitura, corrispondono all'offerta tecnica ed economica presentata dall'Impresa TecnoImpianti – Via Pietro Nenni, 47 – 75020 – Scanzano Jonico (Mt), tenuto conto delle necessarie modifiche sopraggiunte in sede di progettazione esecutiva ad invarianza di costo.
- La fornitura offerta e realizzata risulta conforme a quanto richiesto, sotto i diversi profili della qualità e delle quantità occorrenti per le lavorazioni previste, risultando peraltro pienamente conforme alle disposizioni concernenti il sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.
- La fornitura risulta pertanto funzionale all'esigenza di migliorare, trasformandole, le potenzialità degli spazi esistenti presso le sedi interessate al fine di implementare gli ambienti didattici innovativi, oggetto dello specifico intervento finanziario previsto dal PNRR – Scuola 4.0 – Classroom.

La COMMISSIONE TECNICA pertanto ha considerato la perfetta conformità dei servizi offerti e realizzati da parte dell'Impresa TecnoImpianti – Via Pietro Nenni, 47 – 75020 – Scanzano Jonico (Mt), risultati qualitativamente e quantitativamente rispondenti alle finalità di questo Istituto.

Matera, 04 Agosto 2023

LA COMMISSIONE



Alessandra SOLDO

TECNOIMPIANTI
di Donadio Vincenzo
Sede Legale: Via P. Nenni, 47
75020 SCANZANO JONICO (MT)
C.F.: DND VCN 84S10 G786T
P.IVA: 03111020735

Vincenzo DONADIO